МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2022 г. № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ"
НА 2022 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)
	



Во исполнение пункта 5.2 раздела 5 "Управление, мониторинг и контроль за реализацией государственной программы" Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", и в целях управления реализацией государственной программой:
1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем" на 2022 год согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу с даты его утверждения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Министр
строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
И.Н.СЕЛЕЗНЕВ





Утвержден
распоряжением
министерства
строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
[bookmark: _GoBack]от 31 января 2022 г. № 8

[bookmark: P37]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ" НА 2022 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)
	




	N п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2022 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	
	Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем"
	Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	
	
	всего
	2 467 210,17
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	274 176,10
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	403 615,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	166 576,57
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1 622 842,50
	

	(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	1.
	Отдельное мероприятие "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации"
	Кислухина И.А., начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сухих А.В., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	32 861,80
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	22 437,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10 424,80
	

	(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	1.1.
	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки
	Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	4 672,80
	Утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8 муниципальных округов

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 248,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	424,80
	

	1.2.
	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242
	Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	7 000,00
	Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242

	1.3.
	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон
	Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению)
	01.03.2022
	31.12.2022
	всего
	20 000,00
	Сведения о границах 708 населенных пунктов утверждены генеральными планами или схемами территориального планирования. Сведения о 65 территориальных зонах утверждены правилами землепользования и застройки

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	10 000,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10 000,00
	

	(пп. 1.3 в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	1.4.
	Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области
	Сухих А.В., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	1 189,00
	Обеспечено техническое сопровождение ИСОГД для 45 муниципальных образований

	(пп. 1.4 введен распоряжением министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	2.
	Отдельное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем"
	Барминов Г.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области; Шулятьева О.Ю., министр социального развития Кировской области; Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	156 268,20
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	128 729,90
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	19 117,70
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	8 420,60
	

	(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	2.1.
	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Ситникова О.С., начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	48 230,70
	65 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	24 810,10
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	15 000,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	8 420,60
	

	2.2.
	Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка
	Ситникова О.С., начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	582,20
	Дополнительную социальную выплату получили 6 молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в случае рождения (усыновления) одного ребенка

	2.3.
	Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем
	Шулятьева О.Ю., министр социального развития Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	федеральный бюджет
	103 919,80
	Мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлена 97 <*> гражданам

	(пп. 2.3 в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	2.4.
	Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области"
	Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	3 535,50
	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество унитарной НО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области", обеспечено финансирование текущей деятельности НО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области"

	3.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры"
	Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области; Кузьмина И.Б., начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области; Береснев Ю.Н., директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства"
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	48 186,20
	

	3.1.
	Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	Кузьмина И.Б., начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.06.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	20 651,40
	Обеспечено финансирование деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области

	3.2.
	Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства"
	Береснев Ю.Н., директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства"
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	27 534,80
	Обеспечено финансирование деятельности Кировского областного государственного учреждения "Управление капитального строительства":
проведена предпроектная проработка и подготовка объектов к строительству;
подготовлены и использованы площадки для строительства объектов;
осуществлен строительный надзор за строительной деятельностью;
профинансирован объем работ по строительству объектов;
проведен бухгалтерский учет и статистическая отчетность

	3.3.
	Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
	Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	Осуществлен государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

	3.4.
	Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	Осуществлен региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора

	3.5.
	Осуществление контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
	Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	Отсутствуют решения суда о признании недействительными результатов контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

	4.
	Региональный проект "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области"
	Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	146 930,90
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	145 446,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 470,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	14,70
	

	(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	4.1.
	Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Кировской области по развитию жилищного строительства
	Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	146 930,90
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	145 446,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 470,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	14,70
	

	4.1.1.
	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению)
	01.01.2022
	12.02.2022
	всего
	146 930,90
	Заключено соглашение с муниципальным образованием "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	145 446,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 470,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	14,70
	

	4.1.2.
	Обеспечение подключения к сетям центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирных жилых домов в ЖК "Знак", ЖК "Курочкино", ЖК "Метро"
	Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению)
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	Подключены к сетям центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирные жилые дома в ЖК "Знак", ЖК "Курочкино", ЖК "Метро" в рамках заключенного соглашения с муниципальным образованием "Город Киров"

	4.2.
	Проведение мониторинга жилищного строительства
	Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению)
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	Осуществлен мониторинг жилищного строительства в Кировской области. Введено в эксплуатацию не менее 484 тыс. кв. м жилья

	(пп. 4.2 в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

	5.
	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области"
	Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	2 082 963,07
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	312 404,10
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	147 716,47
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1 622 842,50
	

	5.1.
	Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	1 717 909,17
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	305 860,63
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	137 485,68
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1 274 562,86
	

	5.1.1.
	Строительство многоквартирного дома в Арбажском муниципальном округе
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Токмянин И.Н., глава администрации Арбажского муниципального округа (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	32 141,60
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 26 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	13 769,40
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	32,20
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	18 340,00
	

	5.1.2.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "3-этажный 33-квартирный жилой дом в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Елсуков И.М., глава администрации Верхошижемского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	69 823,60
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 76 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	20 586,50
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	71,00
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	49 166,10
	

	5.1.3.
	Строительство многоквартирного дома в Сосновском городском поселении Вятскополянского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Смирнов М.В., глава администрации Сосновского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	11 141,11
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	100,28
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	11,14
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	11 029,69
	

	5.1.4.
	Строительство многоквартирных домов в Зуевском районе
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	20 540,26
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 223,39
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	643,02
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	13 673,85
	

	5.1.4.1.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "3-этажный 30-квартирный жилой дом в пос. Косино Зуевского района Кировской области"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию)
	01.03.2022
	31.12.2022
	всего
	6 728,30
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 63 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 099,10
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	629,20
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	

	5.1.4.2.
	Строительство многоквартирного дома в г. Зуевка
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	5 297,28
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	47,67
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	5,30
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	5 244,31
	

	5.1.4.3.
	Строительство многоквартирного дома в пос. Косино Зуевского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	5 297,28
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	47,67
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	5,30
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	5 244,31
	

	5.1.4.4.
	Строительство многоквартирного дома в пос. Кордяга Зуевского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	3 217,40
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	28,95
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3,22
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	3 185,23
	

	5.1.5.
	Строительство многоквартирных домов в Омутнинском городском поселении Омутнинского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	189 969,87
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	43 172,80
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	189,97
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	146 607,10
	

	5.1.5.1.
	Строительство многоквартирного дома 1 в Омутнинском городском поселении Омутнинского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	91 512,00
	Многоквартирный дом 1 введен в эксплуатацию (для расселения не менее 101 гражданина из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	20 797,13
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	91,51
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	70 623,36
	

	5.1.5.2.
	Строительство многоквартирного дома 2 в Омутнинском городском поселении Омутнинского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	98 457,87
	Многоквартирный дом 2 введен в эксплуатацию (для расселения не менее 131 гражданина из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	22 375,67
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	98,46
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	75 983,74
	

	5.1.6.
	Строительство многоквартирных домов в Слободском районе
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ефремов М.В., глава администрации Вахрушевского городского поселения; Тимшина Е.В., глава администрации Октябрьского сельского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	177 319,23
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	95 948,57
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	177,32
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	81 193,34
	

	5.1.6.1.
	Строительство многоквартирного дома в Вахрушевском городском поселении Слободского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ефремов М.В., глава администрации Вахрушевского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	124 374,10
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 82 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	67 299,63
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	124,37
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	56 950,10
	

	5.1.6.2.
	Строительство многоквартирного дома в Октябрьском сельском поселении Слободского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Тимшина Е.В., глава администрации Октябрьского сельского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	52 945,13
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 31 гражданина из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	28 648,94
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	52,95
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	24 243,24
	

	5.1.7.
	Строительство объекта "Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная в г. Уржум Кировской области" в Уржумском городском поселении Уржумского района
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Медведев С.А., глава администрации Уржумского городского поселения (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	19 384,32
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	174,50
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	19,42
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	19 190,40
	

	5.1.8.
	Строительство многоквартирного дома в городе Кирово-Чепецке
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Мохов В.Г., глава администрации города Кирово-Чепецка (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	96 411,98
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	867,69
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	96,41
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	95 447,88
	

	5.1.9.
	Строительство многоквартирных домов в городе Кирове
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	1 101 177,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	125 017,50
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	136 245,20
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	839 914,50
	

	5.1.9.1.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в мкр. Лянгасово города Кирова"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	137 464,90
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 87 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	8 468,80
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	11 974,10
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	117 022,00
	

	5.1.9.2.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 15"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	306 690,00
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 393 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	37 211,18
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	44 953,79
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	224 525,03
	

	5.1.9.3.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 13"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	262 700,00
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 310 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	31 248,45
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	39 131,21
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	192 320,34
	

	5.1.9.4.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, земельный участок 16"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	269 990,00
	Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 272 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	32 271,04
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	40 061,67
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	197 657,29
	

	5.1.9.5.
	Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в городе Кирове"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2023
	всего
	124 332,30
	Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство (для расселения не менее 190 граждан из аварийного жилищного фонда)

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	15 818,03
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	124,43
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	108 389,84
	

	5.2.
	Переселение граждан из аварийного жилого фонда путем предоставления приобретенных жилых помещений или осуществления выплат взамен изымаемых
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	351 802,20
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями, составило не менее 841 человека

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 163,27
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	359,29
	

	
	
	
	
	
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	348 279,64
	

	5.3.
	Строительство объекта "Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов"
	Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
	01.03.2022
	31.12.2022
	всего
	13 251,70
	Объект "Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов" в городе Кирове введен в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3 380,20
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	9 871,50
	

	(п. 5 в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)



[bookmark: P666]<*> Расчет произведен исходя из размера предоставляемой гражданам меры социальной поддержки во II квартале 2022 года.
(сноска в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)
X - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя.
(в ред. распоряжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)




