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Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области 
«Обеспечение граждан доступным жильем»

за 2022 год
1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – государственная программа). 

Целью государственной программы является обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач: 

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство молодежной политики Кировской области;

министерство транспорта Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области.

В рамках государственной программы реализуются региональные проекты:

«Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем 
в Кировской области»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».
2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые за 2022 год

В ходе решения задачи государственной программы «развитие градостроительного регулирования» были достигнуты следующие результаты:

утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 6 муниципальных округов: Верхнекамского, Лузского, Мурашинского, Немского, Пижанского, Унинского. Разработаны генеральные планы и правила землепользования Лебяжского и Опаринского муниципальных округов, которые в настоящее время проходят процедуру согласования и будут утверждены во 2 квартале 2023 года;

подготовлены сведения о границах 196 населенных пунктов, утвержденные генеральными планами или схемами территориального планирования, и сведения о 319 территориальных зонах, утвержденные правилами землепользования и застройки;

утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242 (бывшая территория КВАТУ 
в городе Кирове);

заключен государственный контракт от 30.05.2022 с ООО «Скайори» 
на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области» (далее – ГИСОГД) на сумму 1 189 000,00 рублей и контракт на сумму 89,4 тыс. руб. 
с ООО «Итэк» на аттестацию ГИСОГД.
В ходе решения задачи государственной программы «содействие 
в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» были достигнуты следующие результаты:
предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 67 молодым семьям Кировской области;

предоставлены дополнительные социальные выплаты 6 молодым 
семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
при рождении (усыновлении) одного ребенка;

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета 101 гражданину, из них: 3 членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, 68 ветеранам боевых действий, 
30 инвалидам.

В ходе решения задачи государственной программы «стимулирование развития жилищного строительства»:
осуществлялся региональный государственный контроль (надзор) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (контроль за соблюдением лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации). Проведено 1 238 мероприятий без взаимодействия 
с застройщиком по анализу полноты и сроков размещения информации 
на сайте единой информационной системы жилищного строительства, выдано 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 4 профилактических мероприятия (профилактических визита); 

осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (надзор 
за соблюдением требований, установленных частями 3 и 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) в отношении 
225 объектов капитального строительства. Проведено 255 контрольно-надзорных мероприятий (проверок) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в результате было выявлено 56 нарушений обязательных требований. Проведено 
46 профилактических мероприятий (профилактических визитов). Выдано 
67 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

осуществлялся контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации: проведены проверки отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов. Проведены 
13 мероприятий без взаимодействия по анализу ежеквартальных отчетностей, выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
в рамках регионального проекта «Жилье»: 

обеспечено подключение жилых домов к центральным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в двух новых жилых районах города Кирова (мкр. Метро и мкр. Курочкино);
введено 80,9 тыс. кв. метров жилья в рамках мероприятия 
по стимулированию программ развития жилищного строительства;
введено 530,3 тыс. кв. метров жилья или 104% к уровню прошлого года;

в рамках реализации мероприятия «Реализация инфраструктурного проекта Кировской области «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов» приобретен 61 автобус большого класса, из них 51 – марки НЕФАЗ, 10 – марки ЛиАЗ.

В ходе решения задачи государственной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были достигнуты следующие результаты:

введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома (в пгт Вахруши Слободского района и в пос. Косино Зуевского района) общей площадью 
3,7 тыс. кв. метров;

заключены 90 соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, общей площадью 2,6 тыс. кв. метров; 

заключены муниципальные контракты на приобретение 238 жилых помещений общей площадью 10,5 тыс. кв. метров; 

заключено 8 договоров долевого участия на приобретение 404 жилых помещений общей площадью 16,5 тыс. кв. метров в 4-х многоквартирных домах, строительство которых не завершено;

заключены муниципальные контракты на строительство 
13 многоквартирных домов: в пгт Арбаж, пгт Вахруши и пос. Октябрьский Слободского района, г. Зуевка, пос. Косино Зуевского района, в п. Сосновка Вятскополянского района, в г. Омутнинск (3 дома) и в городе Кирове (4 дома) общей площадью 30,8 тыс. кв. метров; 

Переселено 693 человека из 328 аварийных жилых помещений общей площадью 13,4 тыс. кв. метров.

Подробная информация о реализации и финансировании мероприятий отражена в приложении № 1. 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы за 2022 год
На реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году предусмотрено 5 303 784,92 тыс. рублей, из них 297 898,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 029 000,00 тыс. рублей – средства бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта, 
629 866,97 тыс. рублей – средства областного бюджета, 166 576,57 тыс. 
рублей – средства местного бюджета, 3 180 442,68 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 5 002 242,00 тыс. рублей, что соответствует 94,31% 
от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 296 091,95 тыс. рублей (99,39%), 1 028 251,77 тыс. рублей – средства бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта (99,93%), 
578 046,76 тыс. рублей – средства областного бюджета (91,77%), 
162 925,76 тыс. рублей – средства местного бюджета (97,81%), 
2 936 925,76 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (92,34%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 

По мероприятию «внедрение программного комплекса для создания среды общих данных по объектам капитального строительства 
с использованием классификаторов строительной информации» в министерство финансов Кировской области направлены предложения о переносе средств 
с 2022 года на 2023 год в связи с тем, что Минстроем России в субъекты Российской Федерации технические требования к программному комплексу были направлены в 4 квартале 2022 года. Разработанная Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Реестре программ для ЭВМ 19.01.2023.
Нарушение срока приведения объемов бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение государственной программы в соответствие 
с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год произошло в связи с длительной процедурой согласования проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П» (далее – проект постановления) с министерством финансов Кировской области (с 03.02.2022 по 23.03.2022).

Проект постановления был направлен на согласование с членами Правительства Кировской области и в прокуратуру Кировской области после его согласования с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области. В связи с этим отзыв прокуратуры Кировской области на проект постановления поступил 
в министерство юстиции Кировской области 01.04.2022.

Проект постановления был утвержден постановлением Правительства Кировской области от 22.04.2022 № 181-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П».
4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в 2022 году

В отчетном году из 18 целевых показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 14 целевым показателям. По 4 целевым показателям не удалось достигнуть плановых значений.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий, региональных проектов приведена в приложении № 2.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области
Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.
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