

ОТЧЕТ
за январь-июнь 2019 года по реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы

№ п/п	Наименование государственной программы, программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Исполнитель (Ф.И.О., должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за январь-июнь 2019 года, тыс. рублей	Фактические расходы за январь-июнь 2019 года, тыс. рублей	Отношение фактических расходов к плановым (%)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятий
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Государственная программа Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013 – 2021 годы	Бондарчук Р.А. - министр строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	2 326 730,83	645 625,18	27,75		
федеральный бюджет							822 685,10	48 055,08	5,84			
областной бюджет							976 072,83	596 744,01	61,14			
местный бюджет							29 688,28	264,22	0,89			
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства							498 284,62	561,87	0,11			
1	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области развития строительства, архитектуры, коммунальной и жилищной инфраструктуры"	Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области; Береснев Ю.Н. - директор КОГКУ «УКС»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	46 950,30	24 846,49	52,92		
1.1	Содержание министерства строительства Кировской области	Кузьмина И.Б. - заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	26 118,90	14 328,80	54,86	Фактические расходы на содержание министерства строительства Кировской области	
1.2	Содержание КОГКУ "УКС"	Береснев Ю.Н. - директор КОГКУ «УКС»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	20 779,10	10 465,40	50,37	Фактические расходы на содержание КОГКУ «УКС»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета судебных расходов по государственной пошлине, процентов за пользование чужими денежными средствами	Витер Л.П. - начальника отдела финансовой и кадровой работы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	52,30	52,28	99,97	Исполнение судебных актов в полном объеме	
2	Подпрограмма "Развитие строительства и архитектуры Кировской области" на 2016 – 2021 годы	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	1 329 181,01	51 570,55	3,88		
							федеральный бюджет	774 070,30	48 055,08	6,21		
							областной бюджет	51 622,83	2 689,38	5,21		
							местный бюджет	5 203,26	264,22	5,08		
							средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	498 284,62	561,87	0,11		
2.1	Отдельное мероприятие "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2019 годы"	Сайтгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	12 485,29	935,61	7,49		
							областной бюджет	2 417,50	160,15	6,62		
							местный бюджет	2 891,19	213,59	7,39		
							средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	7 176,60	561,87	7,83		
2.1.1	Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилья	Сайтгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	x	x	x	Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 "Об областной адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2019 годы" (ред. от 14.03.2019), заключено соглашение от 29.03.2019 № 1 об изменении Дополнительного соглашения от 02.03.2018 № 30 к договору от 01.07.2008 № 31-3С о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда Соглашения с муниципальными образованиями заключены	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2	Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда	Сантгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.03.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего областной бюджет местный бюджет средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	12 485,29 2 417,50 2 891,19 7 176,60	935,61 160,15 213,59 561,87	7,49 6,62 7,39 7,83	По заявке 2016 года: 5 человек получили выплату возмещения за изымаемые жилые помещения. По заявке 2018 года: в первом полугодии введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом, ведется строительство еще двух многоквартирных домов, ввод в эксплуатацию планируется до 31.10.2019, переселение граждан до конца 2019 года. Осуществляется контроль за выполнением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	
2.2	Отдельное мероприятие "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и информационное обеспечение градостроительной деятельности Кировской области"	Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего областной бюджет местный бюджет	5 000,00 4 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2.2.1	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000700:2 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Шапиро Л.А. - главный специалист-эксперт отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.04.2019	31.12.2019	30.05.2019		областной бюджет	1 500,00	0,00	0,00	По результатам конкурсных процедур государственный контракт заключен 30.05.2019. Оплата 1 этапа работ в июле 2019 года	
2.2.2	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:233 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей	Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Шапиро Л.А. - главный специалист-эксперт отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.04.2019	31.12.2019	30.05.2019		областной бюджет	1 500,00	0,00	0,00	по результатам конкурсных процедур государственный контракт заключен 30.05.2019. Оплата 1 этапа работ в июле 2019 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.3	Подготовка муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации	Подуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Черезова Л.А. - главный специалист-эксперт отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	2 000,00	0,00	0,00	По результатам конкурсных процедур субсидии распределены на подготовку сведений о границах 15 населенных пунктов. В настоящее время муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на подготовку сведений 10 населенных пунктов. 5 Муниципальных контрактов планируется заключить в 3 квартале 2019 года	
							областной бюджет	1 000,00	0,00	0,00		
							местный бюджет	1 000,00	0,00	0,00		
2.3.	Проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области"	Бондарчук Р.А. - министр строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	496 068,72	0,00	0		
							областной бюджет	4 464,63	0,00	0		
							местный бюджет	496,07	0,00	0		
							средства государственной корпорации - Фонда	491 108,02	0,00	0		
2.3.1	Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 год	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области; Саятгареева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.01.2019	01.04.2019	01.01.2019	27.03.2019	не требуется	x	x	x	Утверждена областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" на 2019 - 2025 годы (постановление Правительства Кировской области от 27.03.2019 № 113-П)	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.2	Подготовка соглашения с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	Бондарчук Руслан Анатольевич, министр строительства Кировской области, Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области, Саитгараева Марина Анатольевна, начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.03.2019	01.06.2019	01.03.2019	13.05.2019	не требуется	х	х	х	Заключен договор с Фондом ЖКХ от 13.05.2019 № 25/ПС "О предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	Выполнено
2.3.3	Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	Бондарчук Р.А. - министр строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области; Саитгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области	01.05.2019	31.12.2019	13.05.2019		всего областной бюджет местный бюджет средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	496 068,72 4 464,63 496,07 491 108,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	Аванс в размер 30% из Фонда ЖКХ поступил в министерство строительства в мае 2019 года (платежное поручение № 540 от 13.05.2019). В Закон Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" внесены изменения в части распределения денежных средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Закон Кировской области от 25.06.2019 № 267-ЗО). Лимиты бюджетных обязательств доведены до министерства строительства 02.07.2019	
2.4	Проект "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области"	Бондарчук Р.А. - министр строительства Кировской области; Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Э.А. - начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	815 627,00 774 070,30 40 740,70 816,00	50 634,94 48 055,08 2 529,23 50,63	6,21 6,21 6,21 6,20		
2.4.1	Подготовка соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье"	Бондарчук Р.А. - министр строительства Кировской области	01.01.2019	15.02.2019	01.01.2019	12.02.2019	не требуется	х	х	х	Заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства № 069-09-2019-077 от 12.02.2019	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2	Строительство объектов социальной и (или) дорожной инфраструктуры в новых жилых районах г. Кирова, в том числе:	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	815 627,00	50 634,94	6,21		
							федеральный бюджет	774 070,30	48 055,08	6,21		
							областной бюджет	40 740,70	2 529,23	6,21		
							местный бюджет	816,00	50,63	6,20		
2.4.2.1	"Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК "Метроград" в г. Кирове"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	296 515,10	34 023,90	11,47	Ведутся строительные-монтажные работы	
							федеральный бюджет	281 407,58	32 290,38	11,47		
							областной бюджет	14 811,02	1 699,50	11,47		
							местный бюджет	296,50	34,02	11,47		
2.4.2.2	"Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	191 383,46	11 802,35	6,17	Ведутся строительные-монтажные работы	
							федеральный бюджет	181 632,33	11 201,02	6,17		
							областной бюджет	9 559,63	589,53	6,17		
							местный бюджет	191,50	11,80	6,16		
2.4.2.3	"Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в жилом районе "Чистые пруды" в г. Кирове"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	68 413,45	754,63	1,10	Ведутся строительные-монтажные работы	
							федеральный бюджет	64 927,67	716,18	1,10		
							областной бюджет	3 417,28	37,69	1,10		
							местный бюджет	68,50	0,75	1,10		
2.4.2.4	"Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	259 314,99	4 054,06	1,56	Ведутся строительные-монтажные работы	
							федеральный бюджет	246 102,69	3 847,50	1,56		
							областной бюджет	12 952,80	202,50	1,56		
							местный бюджет	259,50	4,06	1,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.3	Отбор проектов для включения в заявку 2020 года Кировской области на участие в федеральном проекте "Жилье"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	01.05.2019	01.01.2019	10.04.2019	не требуется	x	x	x	Утвержден протокол заседания рабочей группы по проекту "Жилье" № 168-56-04-01-прот от 10.04.2019	Выполнено
2.4.4	Подготовка и представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявки 2020 года на участие в федеральном проекте "Жилье"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области, Коснырев И.В. - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	01.06.2019	01.07.2019	01.06.2019	26.06.2019	не требуется	x	x	x	Заявка на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2020 год подготовлена в установленные сроки и направлена в Минстрой России (письмо от 26.06.2019 № 5066-08-09)	Выполнено
2.4.5	Направление в АО "ДОМ.РФ" предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:40:000787:11, 43:40:000787:12, 43:40:000787:13, 43:40:000787:14, 43:40:000787:15, 43:40:000787:16, 43:40:000787:17, 43:40:000787:18, 43:40:000787:19, 43:40:000789:1, 43:40:000789:8, 43:40:000789:9, 43:40:000789:10, 43:40:000789:11, 43:40:000789:12 для использования их в целях жилищного строительства	Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Тучков А.Н., начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	19.06.2019	не требуется	x	x	x	Документы направлены 19.06.2019 в АО "ДОМ.РФ"	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.6	Направление в АО "ДОМ.РФ" предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:12:124000:228, 43:12:124000:237 в целях последующего бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства	Кислухина И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области, Тучков А.Н., начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	14.05.2019	не требуется	х	х	х	Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками переданы органам государственной власти Кировской области 14.05.2019	Выполнено
3	Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2016 – 2021 годы	Мосин С.Ю. - заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	950 599,52	569 208,14	59,88		
							федеральный бюджет	48 614,80	0,00	0,00		
							областной бюджет	877 499,70	569 208,14	366,93		
							местный бюджет	24 485,02	0,00	0,00		
3.1	Отдельное мероприятие «Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, по проведению социологического исследования «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами»	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			областной бюджет	70,00	0,00	0		
3.1.1	Заключение государственного контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	не требуется	х	х	х	Государственный контракт заключен 23.04.2019 № 16	Выполнено
3.1.2	Проведение социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019		областной бюджет	70,00	0,00	0	Получение и реализация результатов социологического исследования в целях определения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населению	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами"	Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	648 538,30	427 119,55	65,86		
3.2.1	Формирование перечней ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидии	Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	x	x	x	По результатам рассмотрения принятых документов сформированы перечни ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий	
3.1.2	Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии	Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	x	x	x	За первое полугодие 2019 года с ресурсоснабжающими, управляющими и иными исполнителями коммунальных услуг заключено 318 соглашений о предоставлении субсидии	
3.2.3	Формирование сводного реестра на перечисление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг	Сафтюк И.А. - ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	648 538,30	427 119,55	65,86	В первом полугодии 2019 года сформировано 13 сводных реестров, субсидии перечислены 425 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, в том числе организациям, которые представили расчеты на возмещение субсидии за период январь-июнь 2019 года	
3.3	Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкомунпроект"	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			областной бюджет	11 856,90	5 850,60	49,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1	Осуществление работ по административному обеспечению деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект"	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	11 856,90	5 850,60	49,34	Обеспечено выполнение переданных государственных полномочий в сфере теплоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект».	
3.4	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	53 034,60	28 349,00	53,45		
3.4.1	Обеспечение финансирования деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	53 034,60	28 349,00	53,45	Обеспечено выполнения мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Кировской области	
3.5	Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего областной бюджет местный бюджет	41 735,90 17 300,00 24 435,90	0,00 0,00 0,00	0 0 0		
3.5.1	Заключение соглашения с муниципальным образованием "Город Киров"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	25.02.2019	не требуется	x	x	x	Заключено соглашение от 25.02.2019 № 1/ВС "О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова» на 2019 год"	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.5.2	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области" в рамках реализации инвестиционного проекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего областной бюджет местный бюджет	41 735,90 17 300,00 24 435,90	0,00 0,00 0,00	0 0 0	Закрытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в нем. Внесены изменения в Закон Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в части переноса субсидии на 2020 год (Закон Кировской области от 25.06.2019 № 267-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов")	
3.6	Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"	Михайлов Максим Владиславович, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	23 058,20	11 496,36	49,86		
3.6.1	Обеспечение финансирования деятельности региональной службы по тарифам Кировской области	Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	23 058,20	11 496,36	49,86	Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области	
3.6.2	Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в пределах компетенции	Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	Экономический эффект от тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения в первом полугодии составил 563,3 млн. руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.6.3	Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), и др.) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции	Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	Экономический эффект от тарифного регулирования на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении составил 42 млн. руб. На январь - июнь 2019 года запланированных проверок нет (план проверок согласован с прокуратурой Кировской области)	
3.7	Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений"	Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	51 676,30	25 290,97	48,94		
3.7.1	Обеспечение финансирования деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области	Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	51 676,30	25 290,97	48,94	Фактические расходы за первое полугодие на обеспечение осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля	
3.7.2	Рассмотрение обращений в пределах компетенции	Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	Рассмотрено 6795 письменных обращений, из них 5390 - от физических лиц и 1405 от юридических лиц	
3.7.3	Проведение контрольно-надзорных мероприятий на основании поступивших обращений	Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	При рассмотрении поступивших обращений проведено 2326 внеплановых проверок. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100% в общем количестве проверок	
3.7.4	Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным планом	Секретарев Д.А. - и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	В соответствии с утвержденным планом проведено 4 плановые проверки, что составляет 100% от запланированных к проведению за январь-июнь 2019 года	
3.8	Проект "Чистая вода в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			всего	49 155,02	0,00	0,00		
							федеральный бюджет	48 614,80	0,00	0,00		
							областной бюджет	491,10	0,00	0,00		
							местный бюджет	49,12	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.8.1	Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Кировской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	01.08.2019	01.01.2019	25.03.2019	не требуется	х	х	х	Определен перечень мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на 2019 год	Выполнено
3.8.2	Утверждение региональной программы Кировской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	01.10.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	Разрабатывается постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	
3.8.3	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	15.02.2019	31.12.2019			всего	49 155,02	0,00	0,00	Реализация мероприятий, направленных на достижение показателя, запланирована на 4 квартал 2019 года	
							федеральный бюджет	48 614,80	0,00	0,00		
							областной бюджет	491,10	0,00	0,00		
							местный бюджет	49,12	0,00	0,00		
3.8.3.1	Подготовка соглашений с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, выполняемых в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	15.02.2019	31.06.2019	15.02.2019		не требуется	х	х	х	Проектная документация прошла государственную экспертизу. Подготовлен проект соглашений с муниципальными образованиями Кировской области	
3.8.3.2	Осуществление контроля за реализацией мероприятий, выполняемых в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		не требуется	х	х	х	Контроль министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области за ходом выполнения работ в муниципальных образованиях, выполняемых в рамках реализации проекта "Чистая вода в Кировской области", ведется постоянно	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.8.3.3	Реализация мероприятий, выполняемых в рамках проекта "Чистая вода в Кировской области"	Юркин А.С. - начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		всего	49 155,02	0,00	0,00	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	
							федеральный бюджет	48 614,80	0,00	0,00		
							областной бюджет	491,10	0,00	0,00		
							местный бюджет	49,12	0,00	0,00		
3.9	Отдельное мероприятие "Предоставление муниципальным образованиям иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута"	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019			областной бюджет	71 474,30	71 101,66	99,48		
3.9.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	25.03.2019	не требуется	x	x	x	Заключены 2 соглашения с муниципальными образованиями Кировской области (№ 7 от 13.03.2019 ЗАТО Первомайский, № 8 от 25.03.2019 г. Слободской	Выполнено
3.9.2	Предоставление местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута	Рожкина И.А. - начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		областной бюджет	71 474,30	71 101,66	99,48	Фактическое предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута 2 муниципальным образованиям Кировской области на 01.07.2019	

x – мероприятие, не требующее финансирования.